



Löringhoff-Brücke – Beschleunigung der Arbeiten an der Behelfsumfahrung wird geprüft

vom 21. Januar 2022

In Zusammenhang mit dem Schadensfall an der in der Verantwortung des Kreises Recklinghausen stehenden Löringhoff-Brücke in Datteln wurde das Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) Datteln durch den Kreis um Prüfung der Beschleunigung der Arbeiten zur Fertigstellung der bauzeitlichen Behelfsumfahrung gebeten.

Herr Berndsmann, Baubevollmächtigter des WNA Datteln: „Gemeinsam mit der bauausführenden Firma Bunte haben wir alle Möglichkeiten zur Beschleunigung der Arbeiten zur Fertigstellung der Behelfsumfahrung geprüft. Unter anderem die aufwendige Verlegung der die Behelfsbrücke querenden Leitungen sowie die jahreszeitlichen Abhängigkeiten hinsichtlich Materialbeschaffung und Bauausführung begrenzen unsere Spielräume. Wir setzen jedoch alles daran, fortlaufend Beschleunigungsmöglichkeiten zu prüfen.“

Nach derzeitigem Stand wird die Inbetriebnahme der Umfahrung voraussichtlich zum Ende des ersten Quartals möglich sein.

